

# PLANO DE AÇÃO OPERACIONAL E GOVERNANÇA DA PARCERIA

## Operação Crédito Real — Lado Bom / Imob Seguros

Este documento apresenta o plano de ação operacional já estruturado para a operação mantida entre Crédito Real e Lado Bom / Imob Seguros, com foco na implantação gradual da plataforma Lado Bom, no reforço da governança conjunta e na formalização de rotinas que vinham sendo conduzidas pelas equipes desde o início da parceria, em 2023.

As medidas possuem natureza colaborativa, preventiva e de aprimoramento de governança.

### 1. Diretriz central do plano

A diretriz central é concentrar a evolução operacional na plataforma Lado Bom, já em implantação, evitando a criação de múltiplos controles paralelos e incompatíveis com a capacidade atual da equipe. O plano prioriza poucas frentes, com entregas graduais e sustentáveis, orientadas à rastreabilidade, conferência e redução de dependência de controles exclusivamente manuais.

- **Implantação gradual da plataforma Lado Bom:** centralizar contratos, apólices, sinistros, renovações, faturas, histórico de tratativas e status operacionais.
- **Governança conjunta:** definir pontos focais, rotina de acompanhamento e regras mínimas de comunicação entre as partes.
- **Compartilhamento estruturado de dados:** padronizar bases mensais enviadas pela Crédito Real para conferência e atualização da carteira.
- **Formalização progressiva dos acordos de negócio:** transformar alinhamentos operacionais praticados desde 2023 em regras documentadas, sem ruptura da operação.
- **Auditoria proporcional ao volume:** adotar conferência amostral e por exceção, priorizando casos críticos, sinistros, renovações e divergências relevantes.

### 2. Contexto operacional e premissas

A parceria teve início em 2023 e evoluiu de forma progressiva em volume, produtos e complexidade. Parte das rotinas comerciais e operacionais foi sendo ajustada na prática, conforme as demandas surgiam e a operação ganhava escala.

Neste novo estágio, o objetivo não é substituir integralmente a operação em curto prazo, mas consolidar um modelo mais formal, rastreável e compatível com o volume atual da carteira, estimado em aproximadamente 20 mil itens segurados entre produtos e seguradoras.

Considerando a equipe atual e a necessidade de continuidade operacional, o plano foi dimensionado para implantação gradual. As entregas priorizam o que gera maior redução de risco: plataforma, dados estruturados, pontos focais, conferências essenciais e registro das decisões críticas.

### 3. Plano de ação resumido

| Frete                    | Ação objetiva                                                                                                                                                                      | Responsável principal                                                  | Prazo realista                                                  | Evidência de conclusão                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plataforma Lado Bom      | Implantar uso operacional da plataforma como ambiente central de registro da parceria, iniciando por sinistros e contratações e posteriormente avançando para renovações, faturas. | Lado Bom / Imob Seguros                                                | Implantação gradual: 30 a 120 dias                              | Ambiente ativo, usuários-chave cadastrados, primeiros registros operacionais e relatório de status. |
| Base de carteira         | Consolidar base de apólices, contratos, status e vigências para carga/consulta na plataforma.                                                                                      | Lado Bom, com dados enviados pela Crédito Real                         | 15 a 30 dias                                                    | Base consolidada, layout validado e histórico mínimo carregado.                                     |
| Dados da Crédito Real    | Definir relatório mensal padrão com contratos ativos, desocupações, alterações cadastrais, movimentações e carteira elegível para renovação.                                       | Crédito Real + Lado Bom                                                | Até 30 dias para layout; rotina mensal a partir do mês seguinte | Modelo de relatório aprovado e primeiro arquivo recebido/validado.                                  |
| Sinistros                | Centralizar abertura, movimentações, encerramentos e comunicações vinculadas ao sinistro.                                                                                          | Lado Bom / Imob Seguros, com retorno da Crédito Real quando necessário | 30 a 60 dias                                                    | Sinistros novos registrados com status, responsável e data da última atualização.                   |
| Governança da operação   | Estabelecer pontos focais, reunião quinzenal inicial e pauta objetiva de pendências críticas.                                                                                      | Ambas as partes                                                        | Imediato                                                        | Agenda criada, participantes definidos e ata/resumo de encaminhamentos.                             |
| Formalização dos acordos | Documentar regras operacionais essenciais: responsabilidades, prazos de envio de dados, critérios de renovação, faturas e tratamento de divergências.                              | Ambas as partes                                                        | 60 a 120 dias                                                   | Matriz de responsabilidades e minuta operacional validada pelas áreas envolvidas.                   |
| Auditoria                | Executar conferência amostral periódica, e auditoria completa trimestralmente.                                                                                                     | Lado Bom / Imob Seguros                                                | Trimestral, a partir da estabilização da base                   | Relatório simples de divergências, tratativas e pendências abertas.                                 |
|                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                                 |                                                                                                     |

## 4. Implantação da plataforma Lado Bom

A plataforma Lado Bom será o principal instrumento de evolução do controle operacional da parceria. A implantação será conduzida por módulos, para evitar sobrecarga das equipes e permitir estabilização progressiva da operação conjunta da parceria.

### 4.1 Escopo inicial da plataforma

- Cadastro e consulta da carteira vinculada à Crédito Real, com identificação de produto, seguradora, vigência, status e referência contratual.
- Registro de sinistros, movimentações relevantes, encerramentos e definições operacionais associadas.
- Controle de renovações e eventos críticos, com status de acompanhamento e histórico de tratativas.
- Registro de faturas enviadas, pendências de confirmação e divergências financeiras relevantes.
- Centralização gradual do histórico operacional, reduzindo dependência de mensagens dispersas e controles individuais.

### 4.2 Fases de implantação

| Fase   | Período       | Entregas prioritárias                                                                                | Observação                                                                                |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fase 1 | 0 a 30 dias   | Definição de usuários-chave, parametrização inicial, layout de dados e carga preliminar da carteira. | Foco em ativar a estrutura mínima de controle.                                            |
| Fase 2 | 31 a 60 dias  | Uso controlado para sinistros, renovações críticas e faturas sensíveis.                              | Foco em casos de maior risco operacional.                                                 |
| Fase 3 | 61 a 90 dias  | Ampliação para rotina mensal de conferência, dashboards simples e relatório de pendências.           | Foco em estabilização e ganho de previsibilidade.                                         |
| Fase 4 | 91 a 120 dias | Formalização das regras operacionais com base no uso real da plataforma.                             | Foco em consolidar governança sem prometer mudanças incompatíveis com a capacidade atual. |

## 5. Rotinas operacionais essenciais

### 5.1 Rotina mensal de dados

A Crédito Real enviará relatório estruturado mensal, preferencialmente até o dia 15 de cada mês, contendo contratos ativos, desocupações, alterações cadastrais relevantes, movimentações contratuais e carteira elegível para renovação. A Lado Bom utilizará esse material para conferência, atualização da plataforma e identificação de divergências prioritárias.

### 5.2 Rotina de renovações e faturas

As renovações e faturas de maior sensibilidade serão acompanhadas com status registrado na plataforma, incluindo data de envio, confirmação de recebimento quando aplicável, pendências e responsável pela tratativa. O objetivo é aumentar rastreabilidade sem alterar de forma abrupta o fluxo financeiro já praticado.

### 5.3 Rotina de sinistros

Novos sinistros e movimentações relevantes serão registrados na plataforma, com atualização de status e indicação de responsável. Sempre que houver encerramento de sinistro ou necessidade de decisão sobre renovação, a tratativa será registrada para preservar histórico e evitar perda de informação.

#### 5.4 Rotina de governança

Nos primeiros 60 dias, será mantida reunião quinzenal objetiva entre os pontos focais para acompanhamento de pendências críticas, evolução da plataforma e validação dos ajustes necessários. Após estabilização, a rotina poderá passar a mensal, com pauta executiva e relatório simples de status.

## 6. Matriz objetiva de responsabilidades

| Tema              | Lado Bom / Imob Seguros                                                   | Crédito Real                                                                  | Registro/evidência                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Plataforma        | Parametrizar, operar, registrar status e manter histórico das tratativas. | Indicar usuários-chave e validar informações necessárias.                     | Registros na plataforma e relatórios de status.        |
| Dados de carteira | Consolidar, conferir e apontar divergências.                              | Enviar base mensal estruturada e atualizada.                                  | Arquivo mensal, logs de carga e lista de divergências. |
| Renovações        | Acompanhar carteira elegível e registrar etapas críticas.                 | Informar alterações contratuais, desocupações e dados que impactem renovação. | Status de renovação e pendências registradas.          |
| Faturas           | Registrar envio, pendências e divergências relevantes.                    | Confirmar recebimento e apontar inconsistências quando identificadas.         | Histórico de envio/retorno.                            |
| Sinistros         | Registrar abertura, movimentações e encerramento operacional.             | Compartilhar informações necessárias para análise e decisão de tratamento.    | Linha do tempo do sinistro na plataforma.              |
| Governança        | Apresentar evolução das frentes e pendências críticas.                    | Participar das validações e decisões conjuntas.                               | Atas/resumos de reunião e plano de pendências.         |

## 7. Entregas esperadas por horizonte

| Horizonte     | Entregas                                                                                                                              | Critério de conclusão                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 0 a 15 dias   | Pontos focais definidos; agenda de acompanhamento criada; escopo inicial da plataforma validado; layout preliminar de dados acordado. | Há responsáveis indicados, agenda ativa e próximos passos documentados.       |
| 16 a 30 dias  | Usuários-chave cadastrados; carga preliminar da base; primeira rodada de validação de dados e divergências críticas.                  | Plataforma com ambiente inicial em uso e lista de ajustes priorizada.         |
| 31 a 60 dias  | Uso controlado para sinistros, renovações e faturas sensíveis; relatório mensal da Crédito Real em formato estruturado.               | Casos críticos registrados e dados mensais recebidos em padrão mínimo.        |
| 61 a 90 dias  | Rotina de acompanhamento estabilizada; relatório simples de pendências; conferência amostral e por exceção.                           | Há histórico consultável, pendências acompanhadas e evidências de tratativas. |
| 91 a 120 dias | Formalização das regras operacionais essenciais com base na rotina testada; ajustes finais de governança.                             | Matriz de responsabilidades e regras operacionais validadas pelas partes.     |

## 8. Observações finais

O plano foi desenhado de forma proporcional à capacidade operacional atual, priorizando ações sustentáveis e efetivamente executáveis. A implantação gradual da plataforma Lado Bom é o eixo principal para elevar o nível de controle sem criar uma estrutura paralela excessiva.

A evolução da parceria exige cooperação entre as partes, especialmente no envio tempestivo de dados, validação de divergências, definição de pontos focais e registro das decisões operacionais críticas.

A Lado Bom / Imob Seguros permanece à disposição para conduzir a implantação das frentes acima, mantendo a continuidade da operação e preservando a análise individualizada dos fatos mencionados na notificação.